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Tình hình triển khai các dự án trọng điểm 6 tháng đầu năm 2016

	stt
	Tên dự án
	Tiến độ
(Kế hoạch)
	Tình hình và tiến độ thực hiện
	Dự kiến thực hiện trong kỳ tiếp theo

	I - Chuẩn bị đầu tư
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	Dự án "Khôi phục cầu Long Biên giai đoạn 1: Gia cố, đảm bảo an toàn cầu Long Biên phục vụ vận tải ĐS đến năm 2020"
	Thi công hoàn thành trong năm 2015
	- Hoàn thành thẩm định và tham mưu phê duyệt điều chỉnh dự án; điều chỉnh kế hoạch đấu thầu.
- Chỉ đạo Ban QLDA đường sắt khu vực 2 tổ chức triển khai thi công tiếp các khối lượng còn lại của dự án.
	- Tham mưu thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình.

- Chỉ đạo hoàn thành thi công khối lượng còn lại của dự án. 
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	Dự án Bãi hàng ga: Yên Viên, Đông Anh, Sóng Thần
	
	- Bãi hàng ga Sóng Thần: Thẩm định và hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để phê duyệt thiết kế tổng thể công trình.
- Bãi hàng ga Đông Anh, Yên Viên: đã thực hiện xong việc lựa chọn nhà đầu tư; thương thảo, ký kết hợp đồng với Nhà đầu tư được lựa chọn. đã bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư được lựa chọn vào ngày 25/6/2016.
	- Bãi hàng ga Sóng Thần: Hoàn thành phê duyệt thiết kế tổng thể và thực hiện các bước tiếp theo.
- Bãi hàng ga Đông Anh, Yên Viên: Phối hợp với Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo Hợp đồng đã ký kết.
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	Công trình: Sửa chữa nhà làm việc (Nhà A) tại số 83 Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng
	Quý II/2016
	- Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư XDCT Công trình; Kế hoạch đấu thầu công trình.
	- Thực hiện các bước tiếp theo của dự án
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	Công trình: Sửa chữa nhà truyền thống và phòng họp số 5 CQ Tổng công ty
	Quý II/2016
	- Tổ chức thẩm định và tham mưu phê duyệt Tham mưu trình HĐTV phê duyệt đầu tư xây dựng công trình, lựa chọn tư vấn lập báo cáo KTKT
	- Thực hiện các bước tiếp theo của dự án
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	Dự án di dời ga Gò Vấp
	
	- Tham mưu trình HĐTV phê duyệt kế hoạch hoàn thiện các thủ tục phê duyệt hồ sơ dự án
	Hoàn thiện các thủ tục phê duyệt TK-DT phục vụ thanh, quyết toán dự án.

	II - Thực hiện đầu tư
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	Công trình Xây dựng cầu Đồng Nai lớn (cầu Ghềnh) Km1699+860 tuyến ĐS HN- Tp HCM theo lệnh khẩn cấp
	Quý II/2016
	- Về công tác thẩm định, phê duyệt TK-DT: Tham gia thẩm định và tham mưu phê duyệt hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán phục vụ công tác thi công ngoài hiện trường, đồng thời phục vụ công tác giải ngân, thanh toán một phần khối lượng thực hiện cho các nhà thầu.

- Về công tác thi công: Hoàn thành cơ bản các hạng mục và đã tổ chức lễ thông xe ngày 2/7/2016
	- Tập trung tham mưu chỉ đạo hoàn thành các thủ tục nghiệm thu, quyết toán dự án hoàn thành.
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	Dự án "Nâng cấp cải tạo một số đường ngang hợp pháp nhưng vi phạm điều lệ đường ngang"
	Quý II/2016
	- Triển khai công tác CBĐT và THĐT cho 94 đường ngang theo Kế hoạch giao của Bộ trong năm 2016. Hiện Tổ thẩm định công trình đang rà soát hồ sơ Báo cáo KTKT điều chỉnh trình Cục ĐSVN thẩm định và phê duyệt.
	- Phối hợp với Cục ĐSVN hoàn thành phê duyệt điều chỉnh Báo cáo KTKT các ĐN còn lại. Triển khai công tác thực hiện đầu tư.
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	Dự án “Cải tạo, nâng cấp tải trọng các cầu yếu còn lại trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP. HCM”
	2008-2016
	- Gói thầu xây lắp số 12 (CYĐN2): Cải tạo, nâng cấp 8 cầu: Nhà thầu đang thực hiện gia công dầm thép trong xưởng. Cầu Km837+155; Km844+675; Km845+025: Hoàn thành công tác xây dựng lán trại và tập kết máy móc thiết bị để thi công.

- Gói thầu số 28: Khảo sát, thiết kế và thực hiện di chuyển hệ thống TTTH và cáp quang các gói thầu xây lắp số 11 (CYNB2) và gói thầu số 10 (CYPK2): hoàn thành 100% khối lượng theo hợp đồng; Tổng công ty ĐSVN đã có quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu công trình; Dự kiến nghiệm hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 6/2016.

- Gói thầu số 29: Khảo sát, thiết kế và thực hiện di chuyển hệ thống TTTH và cáp quang các gói thầu xây lắp số 11 (CYPK6) và gói thầu số 12 (CYĐN2): Hoàn thành khối lượng di dời để thi công gói thầu số 11 (CYPK6). Thực hiện di dời theo tiến độ thi công xây lắp các cầu thuộc gói thầu số 12 (CYĐN2).

- Các gói thầu còn lại của dự án tiếp tục thực hiện theo tiến độ của gói thầu xây lắp chính.
	Tiếp tục triển khai thi công gói thầu xây lắp số 12; 

Nghiệm thu hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng chính thức các gói thầu 28, 29;

Thực hiện công tác giải ngân theo kế hoạch vốn cấp cho dự án;

	4
	 Dự án “Thay tà vẹt BT K1, K2, tà vẹt sắt bằng TVBTDƯL, kéo dài đường ga, đặt thêm đường số 3 đối với các ga chỉ có 2 đường, đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến ĐSTN, giai đoạn I”.
	2008-2015
	Dự án đã hoàn thành cuối năm 2015, Ban QLDA2 đang thực hiện các thủ tục cần thiết để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, trong đó:

- 09/24 gói thầu (số 01, 03, 04, 06, 07, 11, 16, 17, 18): Đã được Bộ GTVT phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

- 03/24 gói thầu (số 05, 08, 13): Đang chờ Bộ GTVT phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Tổng công ty ĐSVN đã trình Bộ GTVT tờ trình xin phê duyệt hồ sơ báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (Số 1038/TTr-ĐS ngày 26/04/2016);

- 12/24 gói thầu (số 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 29, 30, 31): Đơn vị kiểm toán độc lập đã hoàn thiện xong báo cáo kết quả kiểm toán. Hiện tại, Ban QLDA2 (Đơn vị Đại diện Chủ đầu tư) đang tập hợp hồ sơ tài liệu để trình duyệt báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trong tháng 6/2016;

- Công tác VTTH các gói thầu 03, 04, 06, 07, 11, 16,17,18: 

+ Về hồ sơ dự toán vận chuyển, trông coi, bảo quản VTTH của gói thầu số 06,07,11: Gói thầu số 06, 07: Tổng công ty ĐSVN đã phê duyệt; Gói thầu số 11: Đang chờ Tổng công ty ĐSVN phê duyệt (tờ trình phê duyệt dự toán số 1274/TTr-DA2 ngày 4/12/2015); 

+ Về công tác thanh lý VTTH các gói thầu số 03,04,16,17,18: Ban QLDA2 đã phối hợp với các Công ty QLĐS để bàn giao VTTH của gói thầu số 04,16,17,18 đạt 100% cho đơn vị trúng đấu giá Công ty TNHH SX và TM Thái Anh. Hiện tại đang tiếp tục bàn giao VTTH gói thầu còn lại số 03 (tại ga Diên Sanh).

+ Về công tác thanh lý VTTH gói thầu số 5,8,13: Ban QLDA2 đã hoàn thành công tác thẩm định giá VTTH, ngày 27/5/2016 gửi báo cáo kết quả thẩm định giá VTTH về Tổng công ty ĐSVN (Báo cáo số 272/BC-DA2 ngày 20/5/2016). 


- Thực hiện giải ngân: Vốn KH năm 2016 được cấp: 05 tỷ; Do đến ngày 26/5/2016 Bộ GTVT mới mở topmic cho dự án, nên tháng 5/2016 cấp phát cho khối lượng GPMB: 0,397 tỷ đồng/5 tỷ đồng.
	Thực hiện các thủ tục để phục vụ công tác quyết toán dự án hoàn thành, đảm bảo tiến độ

Trình Bộ GTVT phê duyệt báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các gói thầu còn lại của dự án.

Xử lý và thanh lý vật tư thu hồi của các gói thầu thuộc dự án sau khi có văn bản phê duyệt của Bộ GTVT.
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	Dự án “Khôi phục cầu Long Biên, giai đoạn 1”
	2014-2015


	- Khối lượng công việc theo Quyết định phê duyệt dự án số 1006/QĐ-ĐS ngày 25/7/2014 gồm 24 Hạng mục đã được TCT ĐSVN tạm chấp thuận để triển khai thi công, đến nay đang tổng hợp để thẩm định, phê duyệt theo văn bản số 5307/BGTVT-CQLXD ngày 13/5/2016.

- Hiện nay, Dự án được điều chỉnh theo Quyết định điều chỉnh số 438/QĐ-ĐS ngày 20/4/2016. So sánh nội dung và khối lượng công việc giữa quyết định điều chỉnh so với Hồ sơ TK BVTC đã được tạm phê duyệt và đã thực hiện thi công, về cơ bản phát sinh thêm một số hạng mục với nội dung như sau: 

· Dầm Pháp: Gia cố 22 nút dàn dầm Pháp tại các vị trí gối của trụ chính;

· Dầm YUKM: Gia cố 16 nhịp dàn đơn có khẩu độ 34m, 36m, 38m thành các dàn kép; Gia cố bổ sung các cấu kiện YUKM bị hỏng phát hiện trong quá trình thi công; Sơn lại toàn bộ dầm YUKM.

· Dầm T66: Sơn lại toàn bộ dầm T66.

· Mặt đường bộ: Thay đổi vật liệu thảm mặt đường bộ từ bê tông nhựa nóng sang  bê tông carboncor; thảm lại toàn bộ mặt đường; 

· Di dời hệ thống thông tin tín hiệu; Công tác duy tu, trực gác đảm bảo an toàn đường sắt, đường bộ; Đảm bảo an toàn đường sông.

* Tình hình nguồn vốn:

Tổng số vốn được cấp từ khởi công đến nay là 174,954 tỷ đồng (tổng mức đầu tư điều chỉnh 256,491 tỷ đồng) trong đó: 

· Nguồn vốn cấp cho năm 2015 là: 60,712 tỷ đồng;

· Nguồn vốn cấp cho năm 2016 là: 114,242 tỷ đồng;

· Giá trị tổng khối lượng công việc đã thực hiện đạt khoảng 125-130 tỷ đồng; đã giải ngân đạt 87,261 tỷ đồng, đang tiếp tục giải ngân. 

* Nội dung công việc tiếp tục thực hiện trong năm 2016:

Với nguồn vốn đã được cấp còn lại để thực hiện dự án theo Quyết định điều chỉnh còn khoảng 45-50 tỷ đồng là không đủ để hoàn thành khối lượng công việc còn lại. Vì vậy để đảm bảo an toàn, tiến độ và phù hợp với kế hoạch vốn đã được giao, TCT ĐSVN đã có Văn bản 1294/ĐS-QLXD ngày 20/5/2016 chấp thuận thứ tự ưu tiên các hạng mục để thiết kế và thi công, trong đó:

· Ưu tiên 1: Các hạng mục cần thực hiện trước gồm:

· Lắp kép 09 nhịp YUKM đơn có độ võng và xoắn lớn ; 

· Lắp kép nhịp YUKM đơn 7/7 hạ lưu để đồng nhất toàn bộ hệ nhịp 7 dầm thành dầm kép;

· Gia cố 22 nút dàn chủ dầm Pháp tại vị trí các gối của trụ chính: Từ trụ P1 đến P8, P12, P17 và P18.

· Ưu tiên 2: Các hạng mục còn lại không thuộc ưu tiên 1 (thực hiện sau, phụ thuộc vào kế hoạch bố trí nguồn vốn).

· Căn cứ Văn bản số 1067/BGTVT-CQLXD ngày 26/01/2016 của Bộ GTVT về việc ủy quyền phê duyệt thiết kế, dự toán bản vẽ thi công dự án khôi phục cầu Long Biên, giai đoạn 1. Ngày 07/06/2016, Tổng công ty đã có tờ trình số 1518/TTr-ĐS trình Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng CTGT - Bộ GTVT thẩm định hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục còn lại cần ưu tiên thực hiện trước: Gia cố kết cấu nhịp dầm YUKM gồm các hạng mục: Nhịp 7/7 phía hạ lưu; nhịp 7/10 cả 2 phía thượng và hạ lưu; nhịp 8/10 cả 2 phía thượng và hạ lưu; Gia cố nút dàn dầm pháp tại vị trí gối của các trụ: P1, P2, P3; P4, P5, P6; P7, P8.
	Triển khai thi công các hạng mục còn lại để hoàn thành đảm bảo mục tiêu của dự án khi được bổ sung bố trí vốn đối với dự án Khôi phục cầu Long Biên, giai đoạn I; 

Rà soát, thẩm định hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và tham mưu quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế đối với 24 hạng mục đã được Tổng công ty ĐSVN tạm chấp thuận để triển khai thi công (Theo văn bản số 5307/BGTVT-CQLXD ngày 13/5/2016 của Bộ GTVT); 

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế theo trên cơ sở ưu tiên (ưu tiên 1; ưu tiên 2) cần thực hiện trước để đảm bảo tiến độ, an toàn và phù hợp với nguồn vốn được cấp cho năm 2016 ngay sau khi có ý kiến thẩm định của Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng CTGT;

         Thực hiện công tác giải ngân vốn kế hoạch cấp cho dự án.


