Phụ lục 4
Tình hình triển khai các dự án trọng điểm 9 tháng đầu năm 2018
	TT
	Tên dự án
	Tiến độ 
	Tình hình và tiến độ thực hiện
	Dự kiến thực hiện trong kỳ tiếp.
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	Dự án: “Cải tạo, nâng cấp tải trọng các cầu yếu còn lại trên tuyến ĐS Hà Nội - TP. HCM”
	2008-2018
	- Gói thầu 35 (Thi công xây dựng 7 cầu):
+ Đã hoàn thành thi công xây lắp 2/7 cầu;

+ Tiếp tục thi công xây lắp 5/7 cầu còn lại;

+ Khối lượng hoàn thành gói thầu ước đạt hơn 71.07%.

- Gói thầu 36 (Bảo hiểm công trình 7 cầu cho gói thầu 35): Đang triển khai công tác bảo hiểm theo tiến tiến độ của gói thầu xây lắp số 35.

- Gói thầu 37 (Di chuyển hệ thống TTTH phục vụ công tác GPMB để thi công xây dựng 7 cầu):
+ Đã hoàn thành di chuyển hệ thống TTTH, cáp quang bước tạm (bước 1) để phục vụ thi công các cầu đã triển khai thi công trong gói thầu số 35;
+ Đã tổ chức nghiệm thu hoàn thành bước tạm (bước 1) của gói thầu;
+ Khối lượng hoàn thành gói thầu ước đạt 50%.
	- Gói thầu 35 (Thi công xây dựng 7 cầu):
+ Tiếp tục triển khai thi công 5/7 cầu còn lại.
+ Tổ chức nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng 2 cầu đã thi công xong.
- Gói thầu 36: Triển khai thực hiện theo tiến độ của gói thầu xây lắp 35.

- Gói thầu 37 (Di chuyển hệ thống TTTH phục vụ công tác GPMB để thi công xây dựng 7 cầu):
+ Tiếp tục triển khai thi công, khôi phục lại hệ thống TTTH, cáp quang về vị trí phù hợp và đồng bộ với các cầu đã thi công xong.
+ Thực hiện đồng bộ với tiến độ của gói thầu 35.
- Tiếp tục thực hiện công tác giải ngân theo kế vốn được cấp năm 2018.
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	Triển khai, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường ngang năm 2018 (theo quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ)
	2018
	- Đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án. 

- Đã hoàn thành phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 20/20 gói thầu.
- Ban QLDA2 đã ký hợp đồng được 11/20 gói thầu, 08 gói thầu còn lại sẽ tiếp tục ký hợp đồng vào ngày 19/9/2018.
	- Tổ chức bàn giao mặt bằng thi công công trình.

- Chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị và triển khai thi công hoàn thành đúng tiến độ theo nội dung hợp đồng đã ký kết.
 - Quản lý, thực hiện hợp đồng.

- Thực hiện công tác giải ngân theo kế vốn được cấp năm 2018.
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	Dự án “Đầu tư đầu máy giai đoạn 2016-2018”
	2016-2018
	Đã ký hợp đồng tư vấn thẩm định giá. Hiện  đang triển khai công tác thẩm định giá thiết bị đầu máy để làm cơ sở hoàn thiện Báo cáo NCKT trước khi trình HĐTV Tổng công ty ĐSVN xem xét, phê duyệt theo quy định.


	Thẩm định và trình HĐTV Tổng công ty xem xét, phê duyệt dự án.
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